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DARUBER WOLLEN
WIR INFORMIEREN

Vorstellung unserer Experten und Behdrden

Was wird gebaut? Vorstellung der BaumalRnahmen

Warum wir bauen wie wir bauen

So konnen Sie die Baustellen umfahren

Zeit far Ihre Fragen

Informationsveranstaltung zu den BaumalRnahmen in der Plieninger
Strale
BUrgerhaus Gemeinde Pliening | Mittwoch, 2.4.2025, 18 Uhr



Informationsveranstaltung
zu den BaumaRBnahmen in der Plieninger Straf3e ||

DAS PODIUM

Roland Frick
Erster Burgermeister der Gemeinde Pliening

Thomas Stark
Erster BUrgermeister der Gemeinde Poing

Thomas Schachtl
Projektleiter der ARGE Poing ,Am Bergfeld"

Martin Niedenzu
Planungsburo Niedenzu

Florian Kruger
Planungsburo Staudinger & Kruger

Hans-Peter Staudinger
Planungsburo Staudinger & Kruger

Daniel Drachenberg
Staatliches Bauamt Rosenheim

Gabriele Jung
Geschaftsleitung Gemeinde Pliening

Monika Bachmeier
Bauamt Gemeinde Pliening

Helene Hiebinger
Ordnungsamt Gemeinde Pliening

Stefan Ebe
Bauamt Gemeinde Poing

Jargen Rappold
Ordnungsamt Gemeinde Poing s @
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| 7 WAS WIRD GEBAUT?

Vorstellung der Baumal3inahmen
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BUNDELUNG DER
BAUMASSNAHMEN

1. Baumaf3nahme Ottersberg 1: Herstellung eines [armmindernden Belags
zur Larmreduzierung des Durchfahrtverkehrs

2. BaumaBBnahme Ottersberg 2: Erstellung einer Ampelanlage in Ottersberg

3. BaumaRnahme Verkehrskreisel an der Kreuzung Westring - Plieninger
Stral3e

4. Baumal3nahme Ertiichtigung der Plieninger Straf3e zwischen Pliening

und Poing . @
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BAUZEITKONZEPT
»BAU UNTER VOLLSPERRUNG«

Neubau Kreisverkehr Plieninger StraBe

Bauzeitkonzept

"Bau unter Vollsperrung"

o :
April Mai

-
August 1

September

Oktober

-
1 November

Dezember

17| 181 19] 20

221 23

24

25

34 351 36 37

38

41| 42

43

44] 45 46| 47

50| 51

BE

Riickbau best. Flachen

Planie und ATS Betonfldchen

Herstellung Kreisfahrbahn

Herstellung Ast EBE 2 Nord

Herstellung Ast EBE 2 Siid

Herstellung Ast Westring

Herstellung G+R

Asphaltbau Fahrbahn und G+R

Fugen Beton

Klebeborde Innenring und Inseln

Markierungen

Restarbeiten, BE raumen

Ortsdurchfahrt Ottersberg

Deckensanierung EBE 2 bis Gruber StraRe
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Informationsveranstaltung
zu den BaumafBnahmen in der Plieninger Straf3e |

WARUM WIR BAUEN
WIE WIR BAUEN

* 2+5statt2+10
(= 2 Monate Vollsperrung + 5 Monate Vollsperrung statt 2 Monate Vollsperrung
+ 10 Monate Rlckstauldsung)

* Alle Baustellen auf einmal, weil:
...sich die Verkehrsbehinderungen sonst Gber mehrere Jahre erstrecken,
...weniger Verkehrsaufkommen durch fehlenden Durchfahrtsverkehr

* Mit der Ruckstauldsung gabe es noch mehr Betroffene tGber einen noch

langeren Zeitraum. i @
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5O
KONNEN
SIE DIE
BAUSTELLE
UMFAHREN

Die Umfahrungsplane liegen aktuell noch bei der Genehmigungsbehérde
und werden dort auf ihre Machbarkeit im Detail gepruft.

Sobald die Plane dieses Verfahren, bei dem alle relevanten
Verkehrsunternehmen und die Fachamter der Gemeinden angehort
wurden, werden die endgultigen Fahrplane hier veroffentlicht.



BUSLINIE 460

Wie bei den Umfahrungsplanen verhalt es sich auch mit den Planen des
OPNV.

Sobald die Plane mit den Behorden endgultig abgestimmt sind, erhalten
Sie hier die offiziellen Busverbindungen.
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ZEIT
FUR IHRE
FRAGEN!
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