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Kreisverkehr geht in die letzte Runde

Auf der GroBbaustelle an der Plieninger StraRe beginnt die letzte
Phase

Noch sind viele Arbeiten zu erledigen, aber mit der Fertigstellung
der Asphaltschichten in der Plieninger Stralle und der Melchior-
Huber-Stralle in Ottersberg ist ein weiterer Meilenstein erreicht.
Zuletzt wurden die Markierungsarbeiten auf der Plieninger Stralle
abgeschlossen. Die gute Nachricht: Seit Mittwoch, den 16.
September kann die Plieninger StraBe bis zur Einmiindung
Rosenstralie aus Richtung der Gruber StralRe freigegeben werden.
Die Poinger Einkehr und das Poinger Sportgelande ist damit von
Poing aus wieder einfach zu erreichen. Auch die Melchior-Huber-
Strafe in Ottersberg kann auf dem neuen larmmindernden Belag
von Pliening aus bis zur Einmindung An der Leiten problemlos
befahren werden. Der Schererhof und die Kaffeerdsterei
Widmann sowie die Gewerbetreibenden in der Melchior-Huber-
StralRe kénnen von Pliening aus seit Mittwoch, den 16. September
gut angefahren werden. Beide StraRen wurden am Dienstag, den
15. September vom Staatlichen Bauamt abgenommen.

Vollsperrung voraussichtlich noch bis Anfang November

Auch beim Kreisverkehr geht es gemal} Bauzeitenplan schnell
voran. Voraussichtlich kann die Vollsperrung vor der
urspriinglichen Planung schon Anfang November aufgehoben
werden. Noch sind aber viele MaBnahmen zu bewerkstelligen.
Zwar sind die grolRen sichtbaren Arbeiten bereits erledigt; es sind
aber trotzdem noch wichtige Arbeitsschritte notwendig. Zum
einen missen die Klebeborde, das sind auf die Oberflache
aufgebrachte Begrenzungssteine, hergestellt werden. Auch die
Randsteine miissen gesetzt werden sowie die Infrastruktur fur die
Beleuchtung und die Beleuchtung selbst missen installiert
werden. AulRerdem werden die Bushaltestelle, der Radweg und
die Bankette neben der Fahrbahn angelegt. Die Pflasterarbeiten in
den StralRenteilern mitten in den Strallen stehen ebenfalls noch
an. Nichts desto trotz liegen die Arbeiten voll im Zeitplan.
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Voraussichtlich kann — abhangig vom Wetter — die Vollsperrung
schon Anfang November aufgehoben werden.
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